

附件 29

《2021 年度谢家桥二号荒帷保护修复绩效自评报告》

荆州博物馆馆藏谢家桥二号荒帷保护修复项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 113.5 万元，完成预算 75.67%。

主要产出和效益：完成了荒、帷等各部分的信息资料提取。主要采用超景深三维视频显微镜、扫描电子显微镜、能谱仪、便携式色差仪、色度计等现代仪器对分离出的每块织物的组织结构、污染物、色差、色度等进行观察分析以及纤维老化研究等；完成了荒、帷等分别进行清洗、加固。对拆分后的各部分进行了水湿，污染物得到有效去除；采用丝蛋白加固液进行了加固，纤维强度得一定的提高，满足加衬修复的要求；完成了其中 27 块帷中的 17 块的整理拼对及加衬修复工作。后期还需要完成剩余的帷及荒和缘的拼对整理和加衬修复，以及整体拼对工作。

发现的问题及原因：主要问题是项目执行进度较慢，原因是由于新冠疫情防控的要求，修复材料未能及时供给，修复人员也不能全员投入，使项目进度受到很大的影响。项目需实施期限延期一年半至 2023 年 12 月完成修复工作。

下一步改进措施：认真督促和加强修复队伍管理，加快完成修复任务。

