

附件 30

《2021 年度谢家桥二号荒帷项目绩效目标自评表》

荆州博物馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

转移支付（项目）名称		荆州博物馆馆藏谢家桥二号荒帷保护修复				
中央主管部门		国家文物局				
地方主管部门		荆州市文化和旅游局		资金使用单位	荆州博物馆	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	150	113.5		75.67%
		其中:中央财政资金	150	113.5		75.67%
		地方资金	---	---		---
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>该项目拟根据谢家桥二号荒帷的形制及保存状况对其进行保护修复。二号荒帷通体糟朽、残缺情况严重,部分表面有污染物且需要立体存放和展陈,因此拟将二号荒帷按缝合依据进行拆分,然后进行清洗、加固整理、针线修复、防虫防霉、包装。拟定两年完成荆州谢家桥二号荒帷的全部保护修复工作。修复后的二号荒帷色泽丰润,丝织品固有光泽得到很好的恢复;纹饰层次分明、立体感强,手感柔润。便于后续的陈列、保管和研究,使此文物能够充分发挥其价值。</p>			<p>到目前完成了荒、帷等各部分的信息资料提取。主要采用超景深三维视频显微镜、扫描电子显微镜、能谱仪、便携式色差仪、色度计等现代仪器对分离出的每块织物的组织结构、污染物、色差、色度等进行观察分析以及纤维老化研究等;完成了荒、帷等分别进行清洗、加固。对拆分后的各部分进行了水湿,污染物得到有效去除;采用丝蛋白加固液进行了加固,纤维强度得一定的提高,满足加衬修复的要求;完成了其中 27 块帷中的 17 块的整理拼对及加衬修复工作。</p>		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施

指标				值	
产出指标	数量指标	可移动文物修复保护数量(1件/套)	100%	100%	
	质量指标	文物保护修复合格率	100%	100%	
	时效指标	2年内完成修复工作	100%	80%	由于近年来新冠疫情防控的要求,修复材料未能及时供给,修复人员也不能全员投入,使项目进度受到罗大的影响。项目需实施期限延期一年半至2023年12月完成修复工作
	成本指标	150万元	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	文物展示利用	100%	95%	
	社会效益指标	文物保护综合能力	100%	90%	
	可持续影响指标	提升荆楚文化影响力	100%	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对文物保护满意度	100%	100%	
说明	无。				